

2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡೈಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು	ಮಾಹೆ/ತಿಂಗಳು	ದಿನಾಂಕ	ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ</li> <li>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ</li> <li>ವಿತರಣೆ</li> </ul>	ಜುಲೈ	<p>10-07-09</p> <p>20-07-09</p> <p>22-07-09</p> <p>25-07-09 ರೊಳಗೆ</p> <p>25-07-09 ರೊಳಗೆ</p> <p>25-07-09</p>	<p>2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ</p> <p><b>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ</b></p> <p><b>2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ</b> ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ</p> <p><b>2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ</b> ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಪಾ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ.</p> <p>2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ</p> <p>ಶಾಲಾ ವರದಿ ಪಟ್ಟಿ(school report card) ಮುದ್ರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಶಾಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೂನ್ 10 ರೊಳಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಶಾಲಾ ವರದಿ ಪಟ್ಟಿ(school report card) ಮುದ್ರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಶಾಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಧೃಡೀಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ 25-07-09 ರೊಳಗೆ ಧೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು.</p> <p>ರಾಜ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಯಾರಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರಿಕೆ( ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ)</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>			
3	2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಧೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು	ಆಗಸ್ಟ್	<p>ದಿ:03-08-09 ರಿಂದ</p> <p>06-08-09</p> <p>05-08-09</p>	<p>ವಿಭಾಗವಾರು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರವರಿಗೆ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ 2 ದಿವಸ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜನೆ</p> <p>2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <p>ನಮೂನೆಗಳ ಮುದ್ರಣ ಕ್ಯಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ /ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ</p>

			06-08-09  15-08-09 ರೊಳಗೆ  20-08-09 ರೊಳಗೆ	<p>ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.</p> <p>2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ</p> <p>2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪುಸ್ತಕಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <p>ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್,ಸಿಆರ್‌ಸಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4000 (3000+1000) 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ 100 ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆ(1000)ವಿತರಣೆ</p> <p>ಶಾಲಾ ವರದಿ ಪಟ್ಟಿ(school report card) ಮುದ್ರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಶಾಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೂನ್ 10 ರೊಳಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಶಾಲಾ ವರದಿ ಪಟ್ಟಿ(school report card) ಮುದ್ರಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಶಾಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಧೃಡೀಕರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
4	ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಯಾರಿಕೆ		ದಿ:14-07-09  ದಿ25-07-09	<p>ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ</p> <p>ರಾಜ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಯಾರಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರಿಕೆ( ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ)</p>
5	ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಯಾರಿಕೆ		ದಿ:03-08-09 ರಿಂದ  06-08-09  ದಿ15-08-09 ರೊಳಗೆ	<p>ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಾಗವಾರು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರವರಿಗೆ 2 ದಿವಸ ತರಬೇತಿ</p> <p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಯಾರಿಕೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರಿಕೆ( ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ) ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.(ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕಾ ಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ)</p>
6	2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಡೈಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ.  • ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ		ದಿ13-07-09	<p>ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ</p> <p>ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು</li> <li>• ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ 2 ದಿವಸ ತರಬೇತಿ</li> <li>• ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು</li> <li>• ನಮೂನೆಗಳ ಮುದ್ರಣ ಕ್ಯಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ /ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿ</li> <li>• ಡೈಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ.</li> <li>• ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ವಿತರಣೆ</li> <li>• ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ನಮೂನೆ</li> <li>• ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ.</li> <li>• ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ನಮೂನೆಗಳ ಹಿಂದುರುಗಿಸುವುದು.</li> <li>• ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಹಿಂದುರುಗಿಸುವುದು,</li> <li>• ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ</li> </ul>		<p>ದಿ20-07-09</p> <p>ದಿ22-07-09</p> <p>ದಿ:03-08-09 ರಿಂದ</p> <p>06-08-09</p> <p>13-08-09</p> <p>ದಿ 06-08-09</p> <p>ದಿ 17-08-09</p> <p>25-08-09 ರೊಳಗೆ</p> <p>ದಿ 31-08-09 ರೊಳಗೆ</p> <p>ದಿ03-09-09</p> <p>ದಿ03-09-09</p> <p>06-09-09</p> <p>07-09-09</p>	<p>ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ.</p> <p>ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಯಾರಿಸಲು ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.</p> <p>ವಿಭಾಗವಾರು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರವರಿಗೆ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ 2 ದಿವಸ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜನೆ</p> <p>ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು (ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿ),ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ಶಾಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ (ಕೈಪಿಡಿ) ತಯಾರಿಕೆ,</p> <p>ನಮೂನೆಗಳ ಮುದ್ರಣ ಕ್ಯಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ /ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.</p> <p>ನಮೂನೆಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಯಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ /ಕೊಟೇಷನ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡುವುದು</p> <p>ಗಣಕಯಂತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ರವರಿಗೆ ಡೈಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜನೆ</p> <p>ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ ವಿತರಣೆ,</p> <p>ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ನಮೂನೆಗಳ ವಿತರಣೆ</p> <p>ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವರಿಗೆ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ.</p> <p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವರಿಗೆ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ.</p> <p>ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ರವರಿಗೆ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಮೂನೆಗಳ ವಿತರಣೆ</p> <p>ಎಲ್ಲಾ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ರವರು ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ನಮೂನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ,ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸುವುದು</p> <p>ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಸಿಆರ್.ಪಿ ರವರಿಗೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸುವುದು</p>
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ನಮೂನೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ</li> <li>• ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ</li> <li>• ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ</li> <li>• 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು.</li> <li>• ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ</li> <li>• 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಶ ವರದಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.</li> <li>• 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಶ ವರದಿಯ ಸಲ್ಲಿಕೆ</li> <li>• 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ</li> <li>• 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಶ ಮಾಹಿತಿಯ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ</li> </ul>	<p>ರಿಂದ 10-09-09 15-09-09 17-09-09 ರೊಳಗೆ 17-09-09 ರಿಂದ 25-09-09 30-09-09 ರೊಳಗೆ 17-09-09 ರಿಂದ 25-09-09 01-10-09 ರಿಂದ 31-10-09 02-11-09 ರಿಂದ 15-11-09</p>	<p>ಎಲ್ಲಾ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ರವರು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ,ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸುವುದು</p> <p>ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ,ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸುವುದು</p> <p>ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ನಮೂನೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ</p> <p>ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ, ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಮುದ್ರಣ, ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ100 ರಷ್ಟು ನಮೂನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ,ಶೇ 10ರಷ್ಟು ನಮೂನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದು</p> <p>ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ನಮೂನೆಗಳ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ನಮೂನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು.</p> <p>ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುವುದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು</p> <p>2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ,ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು</p> <p>ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಡೈಸ್ ಡಿ.ಸಿ.ಎಪ್ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ , ವರದಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುವುದು, ದೋಷ ರಹಿತ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ</p> <p>2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಶ ಅಂಶ ವರದಿಯ ಶಾಲಾ ವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ಅಂಶ ಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುವುದು</p>
--	--	---	---

			<p>16-11-09 ರಿಂದ</p> <p>30-11-09</p> <p>03-12-09 ರಿಂದ</p> <p>31-12-09</p> <p>01-01-10 ರಿಂದ</p> <p>15-01-10</p> <p>16-01-10</p> <p>15-01-10 ರಿಂದ</p> <p>31-10-09</p> <p>01-02-10 ರಿಂದ</p> <p>31-03-10</p>	<p>2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.</p> <p>2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವರದಿಯ ಶಾಲಾ ವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು.</p> <p>2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವರದಿಯ ಶಾಲಾ ವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.</p>
7	<p>2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ</li> <li>• ವಿತರಣೆ</li> </ul>		<p>ದಿ31-03-10 ರೊಳಗೆ</p> <p>ದಿ 10-04-10 ರೊಳಗೆ</p>	<p>ಸದರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <p>ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್,ಸಿಆರ್‌ಸಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4000 (3000+1000) ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆ</p>